PLAN D'ACTION

Le plan d'action comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre depuis 2024, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.

Actions	Etat de réalisation
Réalisation d'un nouvel audit d'accessibilité	Réalisé (Novembre 2024)
Ajout de l'utilitaire Facil'iti pour aider à l'accessibilité	Réalisé (Novembre 2024 à Janvier 2025)
Rédaction d'une nouvelle déclaration d'accessibilité	Réalisé (Mai - Juin 2025)
Étude, mise en place et rédaction du Schéma pluriannuel d'accessibilité 2025-2028	Réalisé (Mai - Juin 2025)
Rédaction du plan d'action	Réalisé (Mai - Juin 2025)
Sensibilisation du personnel aux enjeux du handicap	Réalisé (Mars 2025)
Action de recrutement de personnel en situation de handicap	Réalisé (Avril 2025)
Corrections et modifications de nombreux point d'accessibilité incluant notamment la structure HTML des pages, la navigation clavier, des alternatives aux images	En cours 2025
Sensibilisation des recruteurs aux enjeux de l'accessibilité du numérique	En cours 2025
Etudes d'outils aidant à auditer de manière plus rapide et automatisé l'ensemble du site Veepee	En cours (Juillet - Novembre 2025)
Etudes des dernières anomalies afin d'identifier leurs correctifs	En cours (Juillet - Septembre 2025)
Etude de changement de la charte graphique relative aux bannières de ventes afin de les rendre plus accessibles	En cours (Juillet - Septembre 2025)
Recensement des besoins d'évolution des outils internes	A venir / 2026
Etude des évolutions possibles des outils internes	A venir / 2026
Vérification annuelle de l'accessibilité du numérique dans les outils internes	A venir / Décembre 2026 – Janvier 2027